
トンネル工事進ちょく状況
No トンネル延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考

2 村山トンネル他 5,365m 5,365m 100% 5,365m 計画変更により渡島トンネルと一本化

3 渡島トンネル（台場山） 3,500m 1,032m 29% 0m
4 渡島トンネル（天狗）他 4,600m 2,619m 57% 1,386m
5 渡島トンネル（南鶉） 4,400m 726m 17% 0m
6 渡島トンネル（北鶉） 5,000m 4,086m 82% 2,893m
7 渡島トンネル（上二股） 4,540m 1,720m 38% 0m
8 渡島トンネル（上ノ湯）他 5,310m 2,630m 50% 1,736m
9 二股トンネル外1箇所 3,100m 2,220m 72% 1,500m 磐石トンネル（南）を含む

10 磐石トンネル（北）他 3,150m 1,816m 58% 707m
11 祭礼トンネル他 1,975m 1,967m 100% 1,479m 磐石トンネルと一本化　※3

13 野田追トンネル（南）他 3,675m 3,429m 93% 2,181m
14 野田追トンネル（北）他 4,550m 3,994m 88% 3,266m
15 立岩トンネル（立岩）他 5,015m 5,015m 100% 4,712m 　

16 立岩トンネル（山崎） 4,960m 3,092m 62% 1,859m
17 立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 4,680m 94% 3,818m
18 立岩トンネル（豊津）他 2,065m 1,535m 74% 399m
19 豊野トンネル外1箇所他 2,165m 1,445m 67% 833m 幌内トンネルを含む

20 国縫トンネル他 1,340m 1,290m 96% 62m ※3

22 内浦トンネル（静狩）他 5,570m 3,277m 59% 2,154m  

23 内浦トンネル（東川） 5,000m 1,680m 34% 444m
24 内浦トンネル（幌内）他 5,000m 4,591m 92% 3,239m
25 昆布トンネル(桂台）他 4,800m 4,800m 100% 4,769m
26 昆布トンネル（宮田）他 5,710m 5,710m 100% 5,742m 宮田トンネルを含む

28 ニセコトンネル他 2,250m 2,250m 100% 2,003m
29 羊蹄トンネル（有島）他 4,166m 882m 21% 0m
30 羊蹄トンネル（比羅夫）他 5,569m 3,404m 61% 2,540m
33 二ツ森トンネル（鹿子）他 4,780m 4,780m 100% 4,748m
34 二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 3,052m 66% 1,860m
35 二ツ森トンネル（明治）他 3,255m 474m 15% 0m
37 後志トンネル（落合）他 4,865m 4,865m 100% 4,512m
38 後志トンネル（北上沢）他 4,600m 4,600m 100% 4,543m
39 後志トンネル（塩谷） 4,050m 1,539m 38% 288m
40 後志トンネル（天神）他 4,460m 1,588m 36% 902m
41 朝里トンネル他 4,328m 3,431m 79% 1,761m

  　　 42 札樽トンネル（石倉）他 4,506m 702m 16% 0m
43 札樽トンネル（銭函） 4,000m 70m 2% 0m
44 札樽トンネル（星置） 4,400m 0m 0% 0m 斜坑掘削中　471m/570m

45 札樽トンネル（富丘） 4,500m 133m 3% 0m
46 札樽トンネル（札幌） 8,446m 1,031m 12% 0m
47 札樽トンネル（桑園）他 346m 22m 6% 0m 進ちょく率から求めた換算値

168,926m 101,540m - 71,696m ※1

明かり工事進ちょく状況
No 延長
1 市渡高架橋他 461m
12 2,873m
21 平里高架橋他 1,838m
27 宮田高架橋外1箇所 1,136m 準備中
31 岩尾別高架橋 2,354m 準備中
32 倶知安駅高架橋 3,160m 準備中
36 明治高架橋他 976m 準備中

進ちょく率
９工区

３０工区

１工区

１工区

６工区

計 ４７工区
※1： 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2： 掘削率はトンネル実延長168,996mに対する掘削済延長の比率
※3： 掘削率が100％未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。

契約率

88%

準備中

路盤
延長

211.9km

明かり工事施工中
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備考

本坑掘削中

作業坑掘削中

本坑掘削完了

掘削率※2

60%

準備中

　　　　●工事状況

高架橋、橋脚基礎工事中

準備中

工区名

合　　計

工区名

大新高架橋外1箇所
新八雲（仮称）駅

長万部駅

倶知安駅

新小樽（仮称）駅

札幌駅

2. 村山トンネル他

3.渡島トンネル（台場山）

4.渡島トンネル（天狗）他

5.渡島トンネル（南鶉）

6.渡島トンネル（北鶉）

7.渡島トンネル（上二股）

8.渡島トンネル（上ノ湯）他

13.野田追トンネル（南）他

14.野田追トンネル（北）他

15.立岩トンネル（立岩）他 16.立岩トンネル（山崎）

17.立岩トンネル（ルコツ） 18.立岩トンネル（豊津）他

22.内浦トンネル(静狩）他
23.内浦トンネル（東川）
24.内浦トンネル（幌内）他

25.昆布トンネル（桂台）他

26.昆布トンネル（宮田）他

29.羊蹄トンネル（有島）他

30.羊蹄トンネル（比羅夫）他

南倶登山橋りょう

33.二ツ森トンネル（鹿子）他

34.二ツ森トンネル（尾根内）

35.二ツ森トンネル（明治）他

42.札樽トンネル（石倉）他
43.札樽トンネル（銭函）
44.札樽トンネル（星置)
45.札樽トンネル（富丘）
46.札樽トンネル（札幌）
47.札樽トンネル（桑園）他

尻別川橋りょう

契約済トンネル工事

遊楽部川橋りょう

37.後志トンネル（落合）他

38.後志トンネル（北上沢）他

39.後志トンネル（塩谷）

40.後志トンネル（天神）他

新函館北斗駅

28.ニセコトンネル他

41.朝里トンネル他

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

10.磐石トンネル（北）他

11.祭礼トンネル他

9.二股トンネル外１箇所

20.国縫トンネル他

19.豊野トンネル外1箇所他

契約済明かり工事

駅

1.市渡高架橋他

1.市渡高架橋他
基礎工事状況

24.内浦トンネル（幌内）他

覆工施工状況

坑内状況

34.二ツ森トンネル（尾根内）

40.後志トンネル（天神）他

17.立岩トンネル（ルコツ）

覆工完了状況

覆工養生状況

27.宮田高架橋外1箇所

36.明治高架橋他

21.平里高架橋

32.倶知安駅高架橋

31.岩尾別高架橋

12.大新高架

橋外１箇所
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