
トンネル工事進ちょく状況
No トンネル延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考

2 村山トンネル他 5,365m 5,365m 100% 5,365m 計画変更により渡島トンネルと一本化

3 渡島トンネル（台場山） 3,500m 1,063m 30% 0m
4 渡島トンネル（天狗）他 4,600m 2,770m 60% 1,428m
5 渡島トンネル（南鶉） 4,400m 781m 18% 0m
6 渡島トンネル（北鶉） 5,000m 4,185m 84% 3,050m
7 渡島トンネル（上二股） 4,540m 2,071m 46% 0m
8 渡島トンネル（上ノ湯）他 5,310m 2,817m 53% 1,962m
9 二股トンネル外1箇所 3,100m 2,408m 78% 1,692m 磐石トンネル（南）を含む

10 磐石トンネル（北）他 3,150m 2,018m 64% 948m
11 祭礼トンネル他 1,975m 1,975m 100% 1,678m 磐石トンネルと一本化　※3

13 野田追トンネル（南）他 3,675m 3,475m 95% 2,181m
14 野田追トンネル（北）他 4,550m 3,994m 88% 3,266m
15 立岩トンネル（立岩）他 5,015m 5,015m 100% 4,891m 　

16 立岩トンネル（山崎） 4,960m 3,323m 67% 2,037m
17 立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 4,826m 97% 3,902m
18 立岩トンネル（豊津）他 2,065m 1,622m 79% 588m
19 豊野トンネル外1箇所他 2,165m 1,610m 74% 949m 幌内トンネルを含む

20 国縫トンネル他 1,340m 1,340m 100% 241m
25 内浦トンネル（静狩）他 5,570m 3,484m 63% 2,310m  

26 内浦トンネル（東川） 5,000m 1,842m 37% 600m
27 内浦トンネル（幌内）他 5,000m 4,711m 94% 3,465m
28 昆布トンネル(桂台）他 4,800m 4,800m 100% 4,769m
29 昆布トンネル（宮田）他 5,710m 5,710m 100% 5,742m 宮田トンネルを含む

31 ニセコトンネル他 2,250m 2,250m 100% 2,163m
32 羊蹄トンネル（有島）他 4,166m 1,161m 28% 0m
33 羊蹄トンネル（比羅夫）他 5,569m 3,404m 61% 2,540m
37 二ツ森トンネル（鹿子）他 4,780m 4,780m 100% 4,748m
38 二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 3,199m 69% 2,013m
39 二ツ森トンネル（明治）他 3,255m 572m 18% 0m
41 後志トンネル（落合）他 4,865m 4,865m 100% 4,512m
42 後志トンネル（北上沢）他 4,600m 4,600m 100% 4,543m
43 後志トンネル（塩谷） 4,050m 1,717m 42% 288m
44 後志トンネル（天神）他 4,460m 1,730m 39% 1,046m

  　　 46 朝里トンネル他 4,328m 3,547m 82% 1,938m
47 札樽トンネル（石倉）他 4,506m 772m 17% 0m
48 札樽トンネル（銭函） 4,000m 299m 7% 0m
49 札樽トンネル（星置） 4,400m 13m 0% 0m
50 札樽トンネル（富丘） 4,500m 264m 6% 0m
51 札樽トンネル（札幌） 8,446m 1,415m 17% 0m
52 札樽トンネル（桑園）他 346m 31m 9% 0m 進ちょく率から求めた換算値

168,926m 105,823m - 74,853m ※1

明かり工事進ちょく状況
No 延長 備考

1 市渡高架橋他 461m 高架橋、橋脚基礎工事中

12 2,873m 準備中

21 1,876m 準備中

22 平里高架橋他 1,838m 準備中

23 栄原高架橋 2,534m 準備中

24 4,412m 準備中

30 宮田高架橋外1箇所 1,136m 準備中

34 岩尾別高架橋 2,354m 準備中

35 倶知安駅高架橋 3,160m 準備中

36 琴平高架橋 3,395m 準備中

40 明治高架橋他 976m 準備中

45 360m 準備中

１０工区

３０工区

１工区

１１工区

計 ５２工区
※1： 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2： 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

延長

211.9km

契約率

本坑掘削中

明かり工事施工中

準備中

93% 63%

本坑掘削完了
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●工事状況

工区名

合　　計

工区名

大新高架橋外1箇所
中ノ沢高架橋

静狩路盤

新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所

進ちょく率

路盤
掘削率※2

新八雲（仮称）駅

長万部駅

倶知安駅

新小樽（仮称）駅

札幌駅

2. 村山トンネル他

3.渡島トンネル（台場山）

4.渡島トンネル（天狗）他

5.渡島トンネル（南鶉）

6.渡島トンネル（北鶉）

7.渡島トンネル（上二股）

8.渡島トンネル（上ノ湯）他

13.野田追トンネル（南）他

14.野田追トンネル（北）他

15.立岩トンネル（立岩）他

16.立岩トンネル（山崎）

17.立岩トンネル（ルコツ）

18.立岩トンネル（豊津）他

25.内浦トンネル(静狩）他
26.内浦トンネル（東川）
27.内浦トンネル（幌内）他

28.昆布トンネル（桂台）他

29.昆布トンネル（宮田）他

32.羊蹄トンネル（有島）他

33.羊蹄トンネル（比羅夫）他

南倶登山橋りょう

37.二ツ森トンネル（鹿子）他

38.二ツ森トンネル（尾根内）

39.二ツ森トンネル（明治）他

47.札樽トンネル（石倉）他
48.札樽トンネル（銭函）
49.札樽トンネル（星置)
50.札樽トンネル（富丘）
51.札樽トンネル（札幌）
52.札樽トンネル（桑園）他

尻別川橋りょう

契約済トンネル工事

遊楽部川橋りょう

41.後志トンネル（落合）他

42.後志トンネル（北上沢）他

43.後志トンネル（塩谷）

44.後志トンネル（天神）他

新函館北斗駅

31.ニセコトンネル他

46.朝里トンネル他

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

10.磐石トンネル（北）他

11.祭礼トンネル他

9.二股トンネル外１箇所

20.国縫トンネル他

19.豊野トンネル外1箇所他

契約済明かり工事

駅

1.市渡高架橋他

30.宮田高架橋外1箇所

40.明治高架橋他

22.平里高架橋他

35.倶知安駅高架橋

34.岩尾別高架橋

12.大新高架

橋外１箇所

21.中ノ沢高架橋

24.静狩路盤

45.新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所

23.栄原高架橋

36.琴平高架橋

1.市渡高架橋他
基礎工事状況

17.立岩トンネル（ルコツ）
防水工状況

26.内浦トンネル（幌内）他
坑内状況

38.二ツ森トンネル（尾根内）
防水工状況

44.後志トンネル（天神）他
覆工状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　


