
トンネル工事進ちょく状況
No トンネル延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考
2 村山トンネル他 5,365m 5,365m 100% 5,365m 計画変更により渡島トンネルと一本化

3 渡島トンネル（台場山） 3,500m 1,104m 32% 0m
4 渡島トンネル（天狗）他 4,600m 2,914m 63% 1,512m
5 渡島トンネル（南鶉） 4,400m 853m 19% 0m
6 渡島トンネル（北鶉） 5,000m 4,305m 86% 3,218m
7 渡島トンネル（上二股） 4,540m 2,287m 50% 0m
8 渡島トンネル（上ノ湯）他 5,310m 2,975m 56% 2,154m
9 二股トンネル外1箇所 3,100m 2,548m 82% 1,884m 磐石トンネル（南）を含む

10 磐石トンネル（北）他 3,150m 2,154m 68% 1,158m
11 祭礼トンネル他 1,975m 1,975m 100% 1,825m 磐石トンネルと一本化　※3

13 野田追トンネル（南）他 3,675m 3,538m 96% 2,181m
14 野田追トンネル（北）他 4,550m 4,002m 88% 3,266m
16 立岩トンネル（立岩）他 5,015m 5,015m 100% 4,964m 　
17 立岩トンネル（山崎） 4,960m 3,558m 72% 2,247m
18 立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 4,951m 99% 4,046m
19 立岩トンネル（豊津）他 2,065m 1,714m 83% 746m
20 豊野トンネル外1箇所他 2,165m 1,630m 75% 1,054m 幌内トンネルを含む

21 国縫トンネル他 1,340m 1,340m 100% 408m
27 内浦トンネル（静狩）他 5,570m 3,634m 65% 2,499m  

28 内浦トンネル（東川） 5,000m 1,972m 39% 740m
29 内浦トンネル（幌内）他 5,000m 4,815m 96% 3,675m
30 昆布トンネル(桂台）他 4,800m 4,800m 100% 4,769m
31 昆布トンネル（宮田）他 5,710m 5,710m 100% 5,742m 宮田トンネルを含む

33 ニセコトンネル他 2,250m 2,250m 100% 2,163m
34 羊蹄トンネル（有島）他 4,166m 1,201m 29% 36m
35 羊蹄トンネル（比羅夫）他 5,569m 3,404m 61% 2,540m
39 二ツ森トンネル（鹿子）他 4,780m 4,780m 100% 4,748m
40 二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 3,296m 71% 2,097m
41 二ツ森トンネル（明治）他 3,255m 626m 19% 0m
43 後志トンネル（落合）他 4,865m 4,865m 100% 4,512m
44 後志トンネル（北上沢）他 4,600m 4,600m 100% 4,543m
45 後志トンネル（塩谷） 4,050m 1,866m 46% 288m
46 後志トンネル（天神）他 4,460m 1,922m 43% 1,226m

  　　 48 朝里トンネル他 4,328m 3,547m 82% 2,043m
49 札樽トンネル（石倉）他 4,506m 875m 19% 0m
50 札樽トンネル（銭函） 4,000m 495m 12% 0m
51 札樽トンネル（星置） 4,400m 119m 3% 0m
52 札樽トンネル（富丘） 4,500m 459m 10% 0m
53 札樽トンネル（札幌） 8,446m 1,429m 17% 0m
54 札樽トンネル（桑園）他 346m 45m 13% 0m 進ちょく率から求めた換算値

168,926m 108,938m - 77,647m ※1

明かり工事進ちょく状況
No 延長 備考

1 市渡高架橋他 461m 高架橋、橋脚基礎工事中
12 2,873m 準備中
15 1,084m 準備中
22 2,138m 準備中
23 1,876m 準備中
24 平里高架橋他 1,838m 準備中
25 栄原高架橋 2,534m 準備中
26 静狩路盤 4,412m 準備中
32 宮田高架橋外1箇所 1,136m 高架橋基礎工事中

36 岩尾別高架橋 2,354m 準備中
37 倶知安駅高架橋 3,160m 高架橋基礎工事中
38 琴平高架橋 3,395m 準備中
42 明治高架橋他 976m 橋脚基礎工事中
47 360m 準備中
54 札樽トンネル（桑園）他 659m 準備中
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３０工区

４工区
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計 ５４工区
※1： 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
※2： 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

路盤
延長 掘削率※2

工区名

合　　計

工区名

大新高架橋外1箇所

中ノ沢高架橋

進ちょく率

遊楽部高架橋

新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所

国縫高架橋

契約率

準備中

明かり工事施工中

本坑掘削中
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本坑掘削完了
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長万部駅

倶知安駅

2. 村山トンネル他

3.渡島トンネル（台場山）

4.渡島トンネル（天狗）他

5.渡島トンネル（南鶉）

6.渡島トンネル（北鶉）

7.渡島トンネル（上二股）

8.渡島トンネル（上ノ湯）他

13.野田追トンネル（南）他

14.野田追トンネル（北）他

16.立岩トンネル（立岩）他

17.立岩トンネル（山崎）

18.立岩トンネル（ルコツ）

19.立岩トンネル（豊津）他

27.内浦トンネル(静狩）他
28.内浦トンネル（東川）
29.内浦トンネル（幌内）他

30.昆布トンネル（桂台）他

31.昆布トンネル（宮田）他

34.羊蹄トンネル（有島）他

35.羊蹄トンネル（比羅夫）他

南倶登山橋りょう

39.二ツ森トンネル（鹿子）他

40.二ツ森トンネル（尾根内）

41.二ツ森トンネル（明治）他

尻別川橋りょう

契約済トンネル工事

遊楽部川橋りょう

43.後志トンネル（落合）他

44.後志トンネル（北上沢）他

45.後志トンネル（塩谷）

46.後志トンネル（天神）他

新函館北斗駅

49.札樽トンネル（石倉）他
50.札樽トンネル（銭函）
51.札樽トンネル（星置)
52.札樽トンネル（富丘）
53.札樽トンネル（札幌）
54.札樽トンネル（桑園）他

33.ニセコトンネル他

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

10.磐石トンネル（北）他

11.祭礼トンネル他

9.二股トンネル外１箇所

21.国縫トンネル他
20.豊野トンネル外1箇所他

契約済明かり工事

駅

1.市渡高架橋他

32.宮田高架橋外1箇所

42.明治高架橋他

24.平里高架橋他

37.倶知安駅高架橋

36.岩尾別高架橋

23.中ノ沢高架橋

26.静狩路盤

47.新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所

25.栄原高架橋

38.琴平高架橋

1.市渡高架橋他
橋脚工事状況

18.立岩トンネル（ルコツ）
防水工状況

28.内浦トンネル（幌内）他
坑内状況

39.二ツ森トンネル（尾根内）
覆工状況

45.後志トンネル（天神）他
覆工状況

15.遊楽部高架橋

12.大新高架

橋外１箇所

新八雲（仮称）駅

新小樽（仮称）駅

札幌駅

48.朝里トンネル他

22.国縫高架橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　


