
羊蹄トンネル（有島）工区の工事状況

ビット交換作業完了
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岩塊の有無を判定するための地上からのボーリング(9区間）岩塊存在区間
凡 例

岩塊が存在する可能性があるが掘進が不可能となる岩塊は確認されていない区間

区間H② 区間H③

中間立坑埋戻し作業 発進後のシールドマシン後部

掘進再開
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○羊蹄トンネル（有島）工区は、中間立坑でのシールドマシンのビット交換作業のため、掘進を中断して
いたところですが、ビット交換作業を終え、6月15日に比羅夫工区側へ向けて掘進を再開。

区間A⑤



シールドトンネルの進捗状況（札樽トンネル（札幌）工区）
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JR函館本線（盛土区間） JR函館本線（高架区間）

マンション

毎月位置確認

札幌方

新函館北斗方

札幌方掘進の様子

〇令和6年3月より札幌方の掘進を実施。令和8年7月1日時点で約2, 200mを掘進完了。

〇今後も、JR函館本線をはじめとした重要構造物に近接しながら掘進を予定。
〇令和8年1月より実施している試験掘進は継続中。
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