
トンネル工事進ちょく状況
No トンネル延長 掘削延長 掘削率 覆工 備考

2 村山トンネル他 5,365m 5,365m 100% 5,365m 計画変更により渡島トンネルと一本化

3 渡島トンネル（台場山） 3,500m 1,052m 30% 0m
4 渡島トンネル（天狗）他 4,600m 2,689m 58% 1,386m
5 渡島トンネル（南鶉） 4,400m 751m 17% 0m
6 渡島トンネル（北鶉） 5,000m 4,154m 83% 2,966m
7 渡島トンネル（上二股） 4,540m 1,927m 42% 0m
8 渡島トンネル（上ノ湯）他 5,310m 2,721m 51% 1,844m
9 二股トンネル外1箇所 3,100m 2,320m 75% 1,584m 磐石トンネル（南）を含む

10 磐石トンネル（北）他 3,150m 1,914m 61% 822m
11 祭礼トンネル他 1,975m 1,975m 100% 1,584m 磐石トンネルと一本化　※3

13 野田追トンネル（南）他 3,675m 3,453m 94% 2,181m
14 野田追トンネル（北）他 4,550m 3,994m 88% 3,266m
15 立岩トンネル（立岩）他 5,015m 5,015m 100% 4,796m 　

16 立岩トンネル（山崎） 4,960m 3,210m 65% 1,974m
17 立岩トンネル（ルコツ） 5,000m 4,743m 95% 3,878m
18 立岩トンネル（豊津）他 2,065m 1,571m 76% 483m
19 豊野トンネル外1箇所他 2,165m 1,513m 70% 896m 幌内トンネルを含む

20 国縫トンネル他 1,340m 1,340m 100% 136m
24 内浦トンネル（静狩）他 5,570m 3,369m 60% 2,190m  

25 内浦トンネル（東川） 5,000m 1,763m 35% 564m
26 内浦トンネル（幌内）他 5,000m 4,659m 93% 3,360m
27 昆布トンネル(桂台）他 4,800m 4,800m 100% 4,769m
28 昆布トンネル（宮田）他 5,710m 5,710m 100% 5,742m 宮田トンネルを含む

30 ニセコトンネル他 2,250m 2,250m 100% 2,046m
31 羊蹄トンネル（有島）他 4,166m 1,072m 26% 0m
32 羊蹄トンネル（比羅夫）他 5,569m 3,404m 61% 2,540m
35 二ツ森トンネル（鹿子）他 4,780m 4,780m 100% 4,748m
36 二ツ森トンネル（尾根内） 4,615m 3,140m 68% 1,920m
37 二ツ森トンネル（明治）他 3,255m 572m 18% 0m
39 後志トンネル（落合）他 4,865m 4,865m 100% 4,512m
40 後志トンネル（北上沢）他 4,600m 4,600m 100% 4,543m
41 後志トンネル（塩谷） 4,050m 1,637m 40% 288m
42 後志トンネル（天神）他 4,460m 1,642m 37% 1,010m
44 朝里トンネル他 4,328m 3,479m 80% 1,856m

  　　 45 札樽トンネル（石倉）他 4,506m 739m 16% 0m
46 札樽トンネル（銭函） 4,000m 175m 4% 0m
47 札樽トンネル（星置） 4,400m 0m 0% 0m 斜坑掘削中　530.8m/570m

48 札樽トンネル（富丘） 4,500m 211m 5% 0m
49 札樽トンネル（札幌） 8,446m 1,257m 15% 0m
50 札樽トンネル（桑園）他 346m 24m 7% 0m 進ちょく率から求めた換算値

168,926m 103,856m - 73,246m ※1

明かり工事進ちょく状況
No 延長
1 市渡高架橋他 461m
12 2,873m
21 1,876m
22 平里高架橋他 1,838m
23 4,412m
29 宮田高架橋外1箇所 1,136m
33 岩尾別高架橋 2,354m
34 倶知安駅高架橋 3,160m
38 明治高架橋他 976m
43 744m

１０工区

２９工区

１工区

１工区

９工区

※1： 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。 計 ５０工区
※2： 掘削率はトンネル実延長168,996mに対する掘削済延長の比率
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新八雲（仮称）駅
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札幌駅

2. 村山トンネル他

3.渡島トンネル（台場山）

4.渡島トンネル（天狗）他

5.渡島トンネル（南鶉）

6.渡島トンネル（北鶉）

7.渡島トンネル（上二股）

8.渡島トンネル（上ノ湯）他

13.野田追トンネル（南）他

14.野田追トンネル（北）他

15.立岩トンネル（立岩）他 16.立岩トンネル（山崎）

17.立岩トンネル（ルコツ） 18.立岩トンネル（豊津）他

24.内浦トンネル(静狩）他
25.内浦トンネル（東川）
26.内浦トンネル（幌内）他

27.昆布トンネル（桂台）他

28.昆布トンネル（宮田）他

31.羊蹄トンネル（有島）他

32.羊蹄トンネル（比羅夫）他

南倶登山橋りょう

35.二ツ森トンネル（鹿子）他

36.二ツ森トンネル（尾根内）

37.二ツ森トンネル（明治）他

45.札樽トンネル（石倉）他
46.札樽トンネル（銭函）
47.札樽トンネル（星置)
48.札樽トンネル（富丘）
49.札樽トンネル（札幌）
50.札樽トンネル（桑園）他

尻別川橋りょう

契約済トンネル工事

遊楽部川橋りょう

39.後志トンネル（落合）他

40.後志トンネル（北上沢）他

41.後志トンネル（塩谷）

42.後志トンネル（天神）他

新函館北斗駅

30.ニセコトンネル他

44.朝里トンネル他

北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）工事進ちょく状況

10.磐石トンネル（北）他

11.祭礼トンネル他

9.二股トンネル外１箇所

20.国縫トンネル他

19.豊野トンネル外1箇所他

契約済明かり工事

駅

1.市渡高架橋他

1.市渡高架橋他
基礎工事状況

26.内浦トンネル（幌内）他

FILM施工状況

坑内状況

36.二ツ森トンネル（尾根内）

42.後志トンネル（天神）他

17.立岩トンネル（ルコツ）

覆工状況

防水工状況

29.宮田高架橋外1箇所

38.明治高架橋他

22.平里高架橋

34.倶知安駅高架橋

33.岩尾別高架橋

12.大新高架

橋外１箇所

21.中ノ沢高架橋

23.静狩路盤

43.新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所
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