
札樽トンネル（富丘）工区の新函館北斗方の掘削完了（令和８年６月１０日）

掘削完了地点の状況

○札樽トンネル（富丘）工区は工程短縮策の一環として2切羽施工を実施。
○令和３年８月に斜坑掘削着手、令和４年１１月に新函館北斗方の本坑掘削を進め、令和８年６月10日に

 掘削が完了し、星置工区と富丘工区間が貫通。
○札幌方については、掘削を一時停止のうえ札幌工区との接続部において地盤改良の施工中。

【国土地理院地図を基に作成】
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後志トンネル（天神）工区の掘削完了（令和８年６月１２日）

○赤井川村、余市町、小樽市を繋ぐ後志トンネル（全長１7,975ｍ）は、4工区（落合工区、北上沢工区、塩谷
工区、天神工区）に分割して施工。

○天神工区は、令和元年11月斜坑掘削着手、令和2年12月に新函館北斗方に向けて本坑掘削を開始、
 令和８年６月１２日に掘削が完了し、後志トンネルが繋がった。

○引き続きトンネルを保護するコンクリートや車両が走行する路盤コンクリートの施工を進める予定。
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掘削完了地点の状況
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