[bookmark: _GoBack]ワンデーレスポンスについては、次の事例を参考に実施する。
・土地所有者等とのトラブルで発注者の判断が必要なもの。
・設計図書と工事現場の状態が一致しないため工事の進捗に支障をきたすもの。
・新たな支障物件の発見。
・関係機関と発注者の協議事項が必要なもの。
・現地の地形、土質と設計図書が異なるため、工法，工事区域，工種，構造等の変更が想
定される場合。
・その他緊急を有するもの。
