

資料 4

流域治水協議会での検討事項と今後の進め方(案)

R3.2月24日～3月8日

流域治水協議会の事前説明及び意見照会

- 各関係機関へ協議会設立の趣旨・規約内容、進め方等を説明
- 各関係機関から協議会設立の賛同を得る

R3.3月22日



流域治水協議会の設立(各二級水系)

R3年7月



【書面開催】
第1回 流域治水協議会(各二級水系)

- 協議会設置の趣旨・規約の制定
- 流域治水の検討事項、進め方の共有
- 対策等内容の確認

R3年8月(予定)



流域治水プロジェクト(各二級水系)
策定・公表

- 各二級水系の流域治水プロジェクト策定・公表
 - ・堀株川流域治水プロジェクト
 - ・朱太川水系流域治水プロジェクト
 - ・余市川水系流域治水プロジェクト
 - ・美国川水系流域治水プロジェクト
 - ・ヌッチ川水系流域治水プロジェクト
 - ・畚部川水系流域治水プロジェクト
 - ・古平川水系流域治水プロジェクト

R4年度～



第2回 流域治水協議会(各二級水系)

- 流域治水プロジェクトに基づく対策の実施状況フォローアップ
(継続して検討、更新を行う)
- 事業の追加など、流域対策の充実化
- 幹事会の設置など