
※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。
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堀株川水系 流域治水プロジェクト（北海道）
～肥沃な土地に恵まれた米どころと暮らしを守る流域治水対策～
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昭和37年8月の氾濫状況
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昭和36年7月の氾濫状況

二級水系

流域治水プロジェクト

昭和60年9月の氾濫状況

(シマツケナイ川合流点上流)

○昭和36年、37年と2年連続の洪水で甚大な被害が発生した堀株川水系では、農地部の流域治水プロジェクトとして以下の取り組みを一層推
進していくことで、昭和37年8月洪水と同規模の洪水に対応した治水対策を行い、流域における浸水被害の軽減を図る。

古平町

凡例

堤防整備

樹木伐開・河道掘削

想定氾濫区域

市街地(DID地区)

北海道知事管理区間

流域界

市町村界

河道掘削整備状況

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、河畔林の維持管理等
・治山対策、森林整備
・内水排除対策

■被害範囲を減少させるための対策
・河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検討
・宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進等

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水位計や簡易型監視カメラ等による河川情報の提供
・洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民へ
の周知等

・要配慮者利用施設の避難確保計画の作成促進
・防災教育・講習会等の実施
・防災資材の備蓄、水防資機材の確保状況を情報提供
・高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表
・タイムラインの運用に係る改定

河道掘削、堤防整備等

河川残土を活用した低地等の嵩上げ検討

宅地建物取引等に係る災害リスク情報の提供促進等

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成促進

洪水等に対応したハザードマップの作成と地域住民への周知等

防災教育・講習会の実施

治山対策

森林整備

水位計等による河川情報の提供

高潮浸水シミュレーション（想定最大規模）の実施・公表

共和ダム

内水排除対策

防災資材の備蓄、水防資機材の確保状況を情報提供

河畔林の維持管理等



短期 中期 中長期

河道掘削、堤防整備、河畔林の維持管理
等

小樽建設管理部

山地災害から流域を守る治山対策
後志森林管理署
後志総合振興局

内水による浸水被害から市街地を守るた
めの内水排除対策

共和町

森林の水源涵養機能維持・向上のための
森林整備

後志森林管理署
後志総合振興局
森林整備センター

河川掘削土を活用した低地等の嵩上げ検
討 小樽建設管理部

宅地建物取引等に係る災害リスク情報の
提供促進 小樽建設管理部

水位計や簡易型河川監視カメラ等による
河川情報の提供 小樽建設管理部

洪水等に対応したハザードマップの作成
と地域住民への周知 共和町

防災教育・講習会等への支援・参加 共和町

要配慮者利用施設における避難確保計画
作成促進

共和町

防災資材の備蓄、水防資機材の確保状況
を情報提供

共和町

高潮浸水シミュレーション（想定最大規
模）の実施・公表

小樽建設管理部

タイムラインの運用に係る改定 小樽建設管理部

被害の軽
減、早期復
旧・復興の
ための対策

区分 対策内容 実施主体
工程

氾濫をでき
るだけ防
ぐ・減らす
ための対策

被害対象を
減少させる
ための対策

堀株川水系では、流域全体を俯瞰し、国・北海道・町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。

【短 期】河川の上下流バランスを考慮し、浸水被害を軽減するために河道掘削、堤防整備等の対策を実施する。

【中 期】引き続き、浸水被害を防止・軽減するために河道掘削、堤防整備等の対策を実施する。

【中長期】流域全体における河道状況の把握に努め、河川整備計画に基づく河道掘削、堤防整備等を実施し、治水安全度向上を図る。

■ 河川対策（後志総合振興局）

・事業費 約９億円

・対策内容 河道掘削等

気候変動を踏まえた

更なる対策を推進

河道掘削、堤防整備、河畔林の維持管理等

治山対策

森林整備

低地等の嵩上げ検討

災害リスク情報の提供促進

水位計等による河川情報の提供

ハザードマップの作成・周知

防災教育・講習会等への支援・参加（減災対策協議会の取組を反映）

堀株川水系 流域治水プロジェクト【ロードマップ】
～肥沃な土地に恵まれた米どころと暮らしを守る流域治水対策～
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要配慮者利用施設における避難確保計画作成促進（減災対策協議会の取組を反映）

高潮浸水シミュレーション（想定最

大規模）の実施・公表

タイムラインの運用に係る改定

防災資材の備蓄、水防資機材の確保状況を情報提供

内水排除対策
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